

Situatia privind lucrarile de investitii

Denumire proiect	Sursa de finantare	Valoare totala -lei-	Stadiul de executie
Modernizare, extindere si dotare Camin cultural Lungesti	Fonduri locale si cofinantare de la Consiliul Judetean	950000	In curs de realizare, in momentul de fata s-au oprit lucrarile din lipsa de fonduri
Infiintare spatii verzi in comuna Lungesti, judetul Valcea proiect finantat din fonduri guvernamentale – finalizat 2011	Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati	1060917	Finalizat in iunie 2011
Consolidare, modernizare, extindere si dotare la scoala cu clasele I-IV Lungesti, judetul Valcea proiect in curs de executie finantat pri POR Axa prioritara 3.4	POR, Axa prioritara 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale regionale și locale” Domeniul de intervenție 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă	1840776.01	In curs de executie termen de finalizare octombrie 2011
Extindere si modernizare sediu primarie – proiect realizat cu fonduri locale si cofinantare de la Consiliul Judetean – finalizat 2009	Fonduri locale	365471.11	Finalizat in 2009

PRIMAR,
ING. CHESNOIU ION



CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
MIRON IOANA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the name MIRON IOANA.